

Tidsplan: Kompetenceudviklingen og afprøvningen

De tre tabeller herunder opremser aktiviteterne i forsøgets tre faser. Bemærk, at der kan ske ændringer i tidsplanen!

Tabel 1: Tidsplan (fase 1 – skoleår 2018/2019)

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
Kick-off	Alle	13. og 14. december 2018
Endelig administrationsaftale modtages, herunder estimeret refusionsbeløb og regnskabsskabelon	Ledelse og forvaltning	14. december 2018
Opstartsmøde på skolen med ressourceperson (og ledelse)	Ledelseskonsulent fra konsortiet samt ressourceperson (og ledelse)	Uge 3-4, 2019
Videnspakke til skolerne (fælles forberedelse) <ul style="list-style-type: none"> ■ Artikel (2-4 sider) om hhv. fagligheden og forsøget ■ Ekspertskrivegruppens arbejde: Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger ■ Formater og vejledning til prototyper Drejebog og refleksionsspørgsmål til fælles forberedelse med afsæt i videnspakken. ■ Skabelon til ressourcepersonens opsamling på teammødet. 	Pædagogisk personale og ressourceperson	Uge 3-6, 2019 (modtages 14. januar)
2-timers fælles forberedelsesmøde med afsæt i drejebog og refleksionsspørgsmål til videnspakken	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	Uge 5-6, 2019
Deadline på fremsendelse af opsamling på fælles forberedelse til ledelseskonsulent	Ressourceperson	8. februar (uge 6)
Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 1 tilgængelige på hjemmeside	Alle	1. marts

2 dags fagligt kick-off: præsentation og workshop om teknologiforståelse som faglighed og prototyperne til fase 1	Pædagogisk personale og ressourceperson samt de faglige udviklingsledere og fagudviklingsteam fra konsortiet	25.-26. februar 2019 (uge 9) i Odense
Afprøvning af forløb på skolerne	Pædagogiske personale og ressourceperson	Fra uge 10 (marts), 2019 <i>Som fag:</i> 30 klokketimer (40 lektioner a 45 min.) <i>I fag:</i> 1 forløb pr. fag. Længden kan og vil variere mellem fagene, jf. læseplanerne og hvordan fagligheden skubber til det eksisterende fag.
2-timers planlægningsmøder på skolen	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant(e) fagudvikler fra konsortiet (Fagudvikler kontakter)	Uge 10-14 (marts)
Udviklingslaboratorium (I) – 2-dags internat	Ressourceperson samt stort set <i>alle</i> aktører i konsortiet (videnspersoner, formatudviklere, faglige udviklingsledere, fagudviklere og ledelseskonsulenter)	2.-3. maj (uge 18), 2019 i Odense
Opfølgende skolebesøg (heldag) <ul style="list-style-type: none"> ■ Dialog med ledelse ■ Lokalt afstemt sparring til ressourceperson ■ Deltagelse i 2 timers læringscirkel 	Pædagogisk personale, ressourceperson, ledelse samt ledelseskonsulent fra konsortiet	Uge 19-22 (maj 2019) (Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og ledelseskonsulent. Ledelseskonsulent kontakter)
4 timers tværgående kapacitetsnetværk <ul style="list-style-type: none"> ■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest) ■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest) 	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt ledelseskonsulenter fra konsortiet	Medio juni

Table 2: Tidsplan (fase 2 - skoleår 2019/2020)

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 2, del 1 (efterår 2019) tilgængelige på hjemmeside	Alle	1. august 2019
Fælles, årligt læringsseminar (heldag)	Alle	6. august 2019 (uge 32) i Odense
Fagligt netværk (heldag) <ul style="list-style-type: none"> ■ Som fag ■ I fag 	Pædagogisk personale og ressourcepersoner samt faglige udviklingsledere og fagudviklere fra konsortiet.	7. august 2019 (uge 32) i Odense
2-timers planlægningsmøde på skolen	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant(e) fagudvikler fra konsortiet	Uge 33-36 (august), 2019 (Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og relevant fagudvikler. Fagudvikler kontakter)
Afprøvning af forløb på skolerne	Pædagogiske personale og ressourceperson	Fra uge 33 (august) indtil juni 2020 <i>Som fag.</i> 60 klokketimer/årgang (80 lektioner a 45 min.) <i>I fag.</i> Estimeret i gennemsnit 3 forløb pr. fag – heraf 2 tværgående forløb i mellemtrin og udskoling. Længden kan og vil variere mellem fagene, jf. læseplanerne og hvordan fagligheden skubber til det eksisterende fag.
2-timers læringscirkel med refleksion over afprøvningen	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	September-oktober 2019 (selvvalgt dato, som det passer med den lokale planlægning af afprøvningen)
Udviklingslaboratorium (II) – 2 dags internat	Ressourceperson samt stort set <i>alle</i> aktører i konsortiet (videnspersoner, formatudviklere, faglige udviklingsledere, fagudviklere og ledelseskonsulenter)	2.-3. oktober 2019 (uge 40) i KBH (KP)

<p>Opfølgende skolebesøg (heldag)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dialog med ledelse ■ Lokalt afstemt sparring til ressourceperson ■ Deltagelse i 2 timers læringscirkel 	<p>Pædagogisk personale, ressourceperson, ledelse samt ledelseskonsulent fra konsortiet</p>	<p>November 2019</p> <p>(Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og ledelseskonsulent. Ledelseskonsulent kontakter)</p>
<p>4 timers tværgående kapacitetsnetværk</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest) ■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest) 	<p>Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt ledelseskonsulenter fra konsortiet</p>	<p>December 2019</p>
<p>Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 2, del 2 (forår 2020) tilgængelige på hjemmeside</p>	<p>Alle</p>	<p>Januar 2020</p>
<p>Fagligt netværk (heldag)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Som fag ■ I fag 	<p>Pædagogisk personale og ressourcepersoner samt faglige udviklingsledere og fagudviklere fra konsortiet – Rambøll deltager</p>	<p>8. januar 2020 (uge 2) i Odense (UCL)</p>
<p>2-timers planlægningsmøder på skolen (1. pr. fag)</p>	<p>Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant(e) fagudvikler fra konsortiet</p>	<p>Uge 3-6 (januar), 2020</p> <p>(Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og relevant(e) fagudvikler. Fagudvikler kontakter)</p>
<p>2-timers læringscirkel med refleksion over afprøvningen</p>	<p>Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)</p>	<p>Marts 2020</p> <p>(selvvalgt dato, som det passer med den lokale planlægning af afprøvningen)</p>
<p>Udviklingslaboratorium (III) – 2 dags internat</p>	<p>Ressourceperson samt stort set <i>alle</i> aktører i konsortiet (videnspersoner, formatudviklere, faglige udviklingsledere, fagudviklere og ledelseskonsulenter)</p>	<p>Uge 14 (april), 2020</p>
<p>Opfølgende skolebesøg (heldag)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dialog med ledelse ■ Lokalt afstemt sparring til ressourceperson ■ Deltagelse i 2-timers læringscirkel 	<p>Pædagogisk personale, ressourceperson, ledelse samt ledelseskonsulent fra konsortiet</p>	<p>April 2020</p> <p>(Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og ledelseskonsulent. Ledelseskonsulent kontakter)</p>

4 timers tværgående kapacitetsnetværk ■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest) ■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest)	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt ledelseskonsulenter fra konsortiet	Maj 2020
---	--	----------

Tabel 3: Tidsplan (fase 3 - skoleår 2020/2021)

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 3 (skoleår 2020/2021) tilgængelige på hjemmeside	Alle	1. august 2020
Fælles, årligt læringsseminar (heldag)	Alle	Uge 32 (august), 2020
Fagligt netværk (heldag) ■ Som fag ■ I fag	Pædagogisk personale og ressourcepersoner samt faglige udviklingsledere og fagudviklere fra konsortiet – Rambøll deltager	Uge 32 (august), 2020
2-timers planlægningsmøde på skolen	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant(e) fagudvikler fra konsortiet	Uge 33-36 (august), 2020 (Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og relevant(e) fagudvikler. Fagudvikler kontakter)
Afprøvning af forløb på skolerne	Pædagogiske personale og ressourceperson	Fra uge 33 (august), 2020 <i>Som fag.</i> 60 klokketimer/årgang (80 lektioner a 45 min.) <i>I fag.</i> Estimeret i gennemsnit 3 forløb pr. fag – heraf 2 tværgående forløb i mellemtrin og udskoling. Længden kan og vil variere mellem fagene, jf. læseplanerne og hvordan fagligheden skubber til det eksisterende fag.
2-timers læringscirkel med refleksion over afprøvningen	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	September-oktober 2020 (selvvalgt dato, som det passer med den lokale planlægning af afprøvningen)
Opfølgende telefonsamtale med ledelse	Ledelse og ledelseskonsulent	November 2020

<i>(NB! Opfølgende skolebesøg afvikles ikke i fase 3)</i>		
4 timers tværgående kapacitetsnetværk <ul style="list-style-type: none"> ■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest) ■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest) 	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt ledelseskonsulenter fra konsortiet	December 2020
Fagligt netværk (heldag) <ul style="list-style-type: none"> ■ Som fag ■ I fag 	Pædagogisk personale og ressourcepersoner samt faglige udviklingsledere og fagudviklere fra konsortiet – Rambøll deltager	Uge 2 (januar), 2021
2-timers planlægningsmøde på skolen	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant(e) fagudvikler fra konsortiet	Uge 3-6 (januar/februar), 2021 (Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og relevant(e) fagudvikler. Fagudvikler kontakter)
2-timers læringscirkel med refleksion over afprøvningen	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	Marts 2021 (selvvalgt dato, som det passer med den lokale planlægning af afprøvningen)
Opfølgende telefonsamtale med ledelse <i>(NB! Opfølgende skolebesøg afvikles ikke i fase 3)</i>	Ledelse og ledelseskonsulent	April 2021
4 timers tværgående kapacitetsnetværk <ul style="list-style-type: none"> ■ Delforsøg 1: som fag (øst og vest) ■ Delforsøg 2: i fag (øst og vest) 	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt ledelseskonsulenter fra konsortiet	Maj 2021