

Tidsplan for udvikling og afprøvning af forløb samt for den faglige støtte

TIDSPLAN: FASE 1 – SKOLEÅR 2018/2019

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
Kick-off	Alle	13. og 14. december 2018
Opstartsmøde på skolen med ressourceperson (og ledelse)	Ledelseskonsulent fra konsortiet samt ressourceperson (og ledelse)	Uge 3-4 (januar 2019)
Videnspakke til skolerne (fælles forberedelse) <ul style="list-style-type: none"> ■ Artikel (2-4 sider) om hhv. fagligheden og forsøget ■ Ekspertskrivegruppens arbejde: Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger ■ Formater og vejledning til prototyper Drejebog og refleksionsspørgsmål til fælles forberedelse med afsæt i videnspakken. ■ Skabelon til ressourcepersonens opsamling på teammødet. 	Pædagogisk personale og ressourceperson	Uge 3-6 (modtages 14. januar 2019)
2-timers fælles forberedelsesmøde med afsæt i drejebog og refleksionsspørgsmål til videnspakken	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	Uge 5-6 (februar 2019)
Deadline på fremsendelse af opsamling på fælles forberedelse til ledelseskonsulent	Ressourceperson	8. februar 2019 (uge 6)
Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 1 tilgængelige på www.tekforsøget.dk	Alle	25. februar 2019 (uge 9)
2 dags fagligt kick-off: præsentation og workshop om teknologiforståelse som faglighed og prototyperne til fase 1	Pædagogisk personale og ressourceperson samt de faglige udviklingsledere og fagudviklingsteam fra konsortiet	25.-26. februar 2019 (uge 9) i Odense
Afprøvning af forløb på skolerne	Pædagogiske personale og ressourceperson	Fra uge 10 (marts 2019)
2-timers planlægningsmøde på skolen <ul style="list-style-type: none"> ■ Som fag: 1 besøg/mundtlige dialoger ■ I fag: 4 besøg/mundtlige dialoger 	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant fagudvikler fra konsortiet (Fagudvikler kontakter)	Uge 10-14 (marts 2019)

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
Endelig administrationsaftale modtages, herunder estimeret refusionsbeløb og regnskabsskabelon	National projektleder fremsender	Uge 14 (marts 2019)
Modtagelse af vejledning til den lokale afprøvning, herunder beskrivelse af og drejebog til læringscirklerne	National projektleder fremsender	Uge 18 (april 2019)
Udviklingslaboratorium I (2-dags internat)	Ressourceperson og (gerne) ledelse samt stort set <i>alle</i> aktører i konsortiet (videnspersoner, faglige udviklingsledere, fagudviklere og ledelseskonsulenter) samt læringskonsulenter fra STUK	2.-3. maj 2019 (uge 18) i Odense
Opfølgende skolebesøg (heldag) <ul style="list-style-type: none"> ■ Dialog med ledelse og ressourceperson Deltagelse i 2 timers refleksionsmøde ift. Læringscirkel med afsæt i drejebog fra konsortiet ■ Lokalt afstemt støtte, fx <ul style="list-style-type: none"> ■ Sparring på og udfoldelse af ressourcepersonens rolle, fx med afsæt i kommende vejledninger til yderligere inddragelse? ■ Observation af undervisning som afsæt for læringscirklen? ■ Møde om teknologiforståelsens læringsrum, herunder adgangen til teknologier (hvad kan I på skolen? hvordan bruger I bedst det, I har til rådighed? Etablering af samarbejde med CFU?) 	Pædagogisk personale, ressourceperson, ledelse samt ledelseskonsulent fra konsortiet	Uge 19-22 (maj 2019) Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og ledelseskonsulent. Relevant ledelseskonsulent kontakter.
Udkast til prototyper til fase 2, del 1 tilgængelige i Sharepoint til skriftlig kommentering	Ressourceperson ansvarlig for at indhente og tilføje skriftlige kommentarer	27. maj 2019 (uge 22)
Frist for indsættelse af skriftlige kommentarer til udkast til prototyper til fase 2, del 1 i Sharepoint		3. juni 2019 (uge 23)
4 timers regionale kapacitetsnetværk <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 regionale netværk på tværs af delforsøg 1 og delforsøg 2 ■ Afviklet i samarbejde med en af regionens kommuner/skoler (skiftende) 	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt relevant ledelseskonsulent fra konsortiet	Medio juni Konkret dato afklares i dialog mellem regionernes ressourcepersoner og ledelseskonsulent. Relevant ledelseskonsulent kontakter.

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 2, del 1 (efterår 2019) tilgængelige på www.tekforsøget.dk		28. juni 2019

TIDSPLAN: FASE 2 – SKOLEÅR 2019/2020

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
Fagligt netværk (heldag) <ul style="list-style-type: none"> Som fag I fag 	Pædagogisk personale og ressourcepersoner samt faglige udviklingsledere og fagudviklere fra konsortiet.	6. august 2019 (uge 32) i Odense (UCL)
Fælles, årligt læringsseminar (heldag)	Alle	7. august 2019 (uge 32) i Odense (UCL)
2-timers planlægningsmøde på skolen <ul style="list-style-type: none"> Som fag: 1 besøg/mundtlige dialoger I fag: 4 besøg/mundtlige dialoger 	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant fagudvikler fra konsortiet	Uge 33-36 (august 2019) Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og relevant fagudvikler. Fagudvikler kontakter.
2-timers refleksionsmøde på skolen med afsæt i drejebog fra konsortiet	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	September/oktober 2019 Dato vælges, så den passer med den lokale planlægning af afprøvningen.
Afprøvning af forløb på skolerne	Pædagogiske personale og ressourceperson	Fra uge 33 (august 2019) indtil juni 2020
Udviklingslaboratorium (II) (2 dags internat)	Ressourceperson og (gerne) ledelse samt stort set <i>alle</i> aktører i konsortiet (videnspersoner, faglige udviklingsledere, fagudviklere og ledelseskonsulenter) + læringskonsulenter fra STUK	2.-3. oktober 2019 (uge 40) i København (KP)
Udkast til prototyper til fase 2, del 2 tilgængelig i Sharepoint til skriftlig kommentering	Ressourceperson ansvarlig for at indhente og tilføje skriftlige kommentarer	23. oktober 2019 (uge 43)
Frist for indsættelse af skriftlige kommentarer i udkast til prototyper til fase 2, del 2 i Sharepoint		30. oktober 2019 (uge 44)
Opfølgende skolebesøg (heldag) <ul style="list-style-type: none"> Dialog med ledelse og ressourceperson Deltagelse i 2 timers refleksionsmøde med afsæt i drejebog fra konsortiet Lokalt afstemt støtte, fx <ul style="list-style-type: none"> Sparring på og udfoldelse af ressourcepersonens rolle, fx med afsæt i kommende vejledninger til yderligere inddragelse? 	Pædagogisk personale, ressourceperson, ledelse samt ledelseskonsulent fra konsortiet	November 2019 Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og ledelseskonsulent med initiativ fra sidstnævnte.

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
<ul style="list-style-type: none"> ■ Observation af undervisning som afsæt for læringscirklen? ■ Møde om teknologiforståelsens læringsrum, herunder adgangen til teknologier (hvad kan I på skolen? hvordan bruger I bedst det, I har til rådighed? Etablering af samarbejde med CFU?) 		
<p>4 timers regionale kapacitetsnetværk</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 regionale netværk på tværs af delforsøg 1 og delforsøg 2 ■ Afviklet i samarbejde med en af regionens kommuner/skoler (skiftende) 	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt relevant ledelseskonsulent fra konsortiet	<p>December 2019</p> <p>Konkret dato afklares i dialog mellem regionernes ressourcepersoner og ledelseskonsulent med initiativ fra sidstnævnte.</p>
<p>Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 2, del 2 (forår 2020) tilgængelige på www.tekforsøget.dk</p>		11. december 2019 (uge 50)
<p>Fagligt netværk (heldag)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Som fag ■ I fag 	Pædagogisk personale og ressourcepersoner samt faglige udviklingsledere og fagudviklere fra konsortiet – Rambøll deltager	8. januar 2020 (uge 2) i Odense (UCL)
<p>2-timers planlægningsmøde på skolen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Som fag: 1 besøg/mundtlige dialoger ■ I fag: 4 besøg/mundtlige dialoger 	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant fagudvikler fra konsortiet	<p>Uge 3-6 (januar 2020)</p> <p>Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og relevant(e) fagudvikler. Fagudvikler kontakter.</p>
<p>2-timers refleksionsmøde på skolen med afsæt i drejebog fra konsortiet</p>	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	<p>Februar/marts 2020</p> <p>Dato vælges lokalt, så den passer med den lokale planlægning af afprøvningen.</p>
<p>Udviklingslaboratorium (III) (2 dags internat)</p>	Ressourceperson og (gerne) ledelse samt stort set <i>alle</i> aktører i konsortiet (videnspersoner, faglige udviklingsledere, fagudviklere og ledelseskonsulenter)	30.-31. marts 2020 (uge 14) i København (KP)
<p>Opfølgende skolebesøg (heldag)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dialog med ledelse og ressourceperson ■ Deltagelse i 2 timers refleksionsmøde med afsæt i drejebog fra konsortiet ■ Lokalt afstemt støtte, fx <ul style="list-style-type: none"> ■ Sparring på og udfoldelse af ressourcepersonens rolle, fx med 	Pædagogisk personale, ressourceperson, ledelse samt ledelseskonsulent fra konsortiet	<p>April 2020</p> <p>Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og ledelseskonsulent. Ledelseskonsulent kontakter.</p>

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
afsæt i kommende vejledninger til yderligere inddragelse? <ul style="list-style-type: none"> ■ Observation af undervisning som afsæt for læringscirklen? ■ Møde om teknologiforståelsens læringsrum, herunder adgangen til teknologier (hvad kan I på skolen? hvordan bruger I bedst det, I har til rådighed? Etablering af samarbejde med CFU?) 		
4 timers regionale kapacitetsnetværk <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 regionale netværk på tværs af delforsøg 1 og delforsøg 2 ■ Afviklet i samarbejde med en af regionens kommuner/skoler (skiftende) 	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt relevant ledelseskonsulent fra konsortiet	Maj 2020 Konkret dato afklares i dialog mellem regionernes ressourcepersoner og ledelseskonsulent. Relevant ledelseskonsulent kontakter.
Udkast til prototyper til fase 3 tilgængelig i Sharepoint til skriftlig kommentering	Ressourceperson ansvarlig for at indhente og tilføje skriftlige kommentarer	29. april 2020 (uge 18)
Frist for indsættelse af skriftlige kommentarer til udkast til prototyper til fase 3 i Sharepoint		11. maj 2020 (uge 20)
Prototyper (forløb) til afprøvning i fase 3 tilgængelige på www.tekforsøget.dk .		22. juni 2020 (uge 26)

TIDSPLAN: FASE 3 – SKOLEÅR 2020/2021

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
Fagligt netværk (heldag) <ul style="list-style-type: none"> Som fag I fag 	Pædagogisk personale og ressourcepersoner samt faglige udviklingsledere og fagudviklere fra konsortiet – Rambøll deltager	4. august 2020 (uge 32) i København (KP)
Fælles, årligt læringsseminar (heldag)	Alle	5. august 2020 (uge 32) i København (KP)
2-timers planlægningsmøde på skolen <ul style="list-style-type: none"> Som fag: 1 besøg/mundtlige dialoger I fag: 4 besøg/mundtlige dialoger 	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant fagudvikler fra konsortiet	Uge 33-36 (august 2020) Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og relevant(e) fagudvikler. Fagudvikler kontakter.
2-timers refleksionsmøde på skolen med afsæt i drejebog fra konsortiet	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	September/oktober 2020 Datoen vælges, så den passer med den lokale planlægning af afprøvningen.
Afprøvning af forløb på skolerne	Pædagogiske personale og ressourceperson	Fra uge 33 (august 2020)
Opfølgende telefonsamtale med ledelse (opfølgende skolebesøg afvikles ikke i fase 3)	Ledelse og ledelseskonsulent	November 2020
2 timers refleksionsmøde på skolen med afsæt i drejebog fra konsortiet	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	November 2020 Datoen vælges, så den passer med den lokale planlægning af afprøvningen.
4 timers regionale kapacitetsnetværk <ul style="list-style-type: none"> 5 regionale netværk på tværs af delforsøg 1 og delforsøg 2 Afviklet i samarbejde med en af regionens kommuner/skoler (skiftende) 	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt relevant ledelseskonsulent fra konsortiet	December 2020 Konkret dato afklares i dialog mellem regionernes ressourcepersoner og ledelseskonsulent. Relevant ledelseskonsulent kontakter.
Fagligt netværk (heldag) <ul style="list-style-type: none"> Som fag I fag 	Pædagogisk personale og ressourcepersoner samt faglige udviklingsledere og fagudviklere fra konsortiet – Rambøll deltager	13. januar 2021 (uge 2) i Århus (VIA)
2-timers planlægningsmøde på skolen <ul style="list-style-type: none"> Som fag: 1 besøg/mundtlige dialoger I fag: 4 besøg/mundtlige dialoger 	Pædagogisk personale og ressourceperson samt relevant fagudvikler fra konsortiet	Uge 3-6 (januar/februar 2021)

AKTIVITET	DELTAGERKREDS	TIDSPUNKT
		Konkret dato afklares i dialog mellem ressourceperson og relevant(e) fagudvikler. Fagudvikler kontakter.
2-timers refleksionsmøde på skolen med afsæt i drejebog fra konsortiet	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	Februar/marts 2021 Datoen vælges, så den passer med den lokale planlægning af afprøvningen.
Opfølgende telefonsamtale med ledelse (opfølgende skolebesøg afvikles ikke i fase 3)	Ledelse og ledelseskonsulent	April 2021
2 timers refleksionsmøde på skolen med afsæt i drejebog fra konsortiet	Pædagogisk personale og ressourceperson (sidstnævnte indkalder og faciliterer)	April 2021 Datoen vælges, så den passer med den lokale planlægning af afprøvningen.
4 timers regionale kapacitetsnetværk <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 regionale netværk på tværs af delforsøg 1 og delforsøg 2 ■ Afviklet i samarbejde med en af regionens kommuner/skoler (skiftende) 	Ressourcepersoner, ledelser og forvaltninger samt relevant ledelseskonsulent fra konsortiet	Maj 2021 Konkret dato afklares i dialog mellem regionernes ressourcepersoner og ledelseskonsulent. Relevant ledelseskonsulent kontakter.